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Opinnäytetyössä perehdyttiin vaurioituneen valesokkelirakenteen tutkimiseen ja 
korjaamiseen. Lisäksi selvitettiin, miten vauriot syntyvät ja millä niiden synty-
mistä voitaisiin ehkäistä. Tavoitteena oli tehdä myös valesokkelirakenteen kah-
den yleisimmän korjaustavan tekninen ja taloudellinen vertailu. 
 
Työn aluksi käytiin läpi, mitkä tekijät aiheuttavat alaohjauspuun vaurioitumisen 
ulkoseinissä ja väliseinissä ja miten vaurio pääsee vaikuttamaan sisäilman laa-
tuun. Sen jälkeen vertailtiin kahden korjaustavan, rakennuksen alajuoksun ken-
gittämisen ja  rakenteen tiivistämisen vaurioitunutta osaa poistamatta, toimi-
vuutta. Lisäksi työssä laadittiin kustannusarvio molemmille korjaustavoille. Lo-
puksi laadittiin tehtäväsuunnitelma, jossa kerrotaan kokonaisuudessaan kor-
jauksen kulku ongelman havaitsemisesta tutkimiseen ja sen toteuttamiseen laa-
dukkaasti. 
 
Kustannusarviota varten laadittua Excel-pohjaa voidaan käyttää kengitysurakoi-
den hinta-arvioiden laatimisessa. Vaurioituneen rakennuksen kuntotutkija, suun-
nittelija ja valvoja voivat hyödyntää tehtäväsuunnitelmaa eräänlaisena muistilis-
tana, joka helpottaa projektin viemistä laadukkaasti alusta loppuun. 
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The thesis focused on the examination and repairing options of a damaged sole 
plate. Additionally, it investigated how the damage occurs and how it could be 
prevented. The objective of the thesis was to compare two different repairing 
options.  
 
At the beginning of the thesis, it was examined what factors cause the damage 
to the sole plate in the outer walls and partitions and how the damage can affect 
indoor air quality. A comparison was then made between the two different 
repairing options. The repairing options included removal of the damaged 
structure and seal repair. The repairing options were compared structurally and 
economically. Finally, a task plan was written. The task plan describes in full the 
progress of the repairs. 
 
An Excel template was made to demonstrate the cost estimate. The template 
can be used to calculate estimated prices for repair contracts. The researcher, 
designer and supervisor of the building may use the task plan as a checklist. 
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1 JOHDANTO 
Sisäilmaongelmia on käsitelty mediassa runsaasti viime vuosina. Sisäilmaongel-
mien aiheuttamien oireiden ja sairauksien vuoksi sisäilmaan tulisi kiinnittää yhä 
enemmän huomiota ja ongelmiin tulisi reagoida herkemmin. 
Opinnäytetyössä tutkitaan valesokkelirakenteen ja alapohjan vaurioita ja niistä 
aiheutuvia sisäilmaongelmia. Kyseiset ongelmat ovat yleisiä puurakenteisissa 
matalaperusteisissa 1960- ja 1970-luvulla rakennetuissa pientaloissa ja rivita-
loissa. 
Opinnäytetyössä vertaillaan kahta tapaa vaurioituneen valesokkelirakenteen ai-
heuttamien sisäilmaongelmien korjaamiseksi: vaurioituneen rakenteen korjaa-
mista kengittämällä ja rakenteiden tiivistyskorjausta. Työssä käydään läpi molem-
pien korjaustapojen eri työvaiheet. Lisäksi korjaustapoja vertaillaan taloudelli-
sesta ja rakenteellisesta näkökulmasta. Työssä selvitetään myös, mitkä tekijät 
johtavat siihen, että kyseinen rakenne vaurioituu, ja miten kyseistä rakennetta 
tutkitaan vaurion laajuuden ja vakavuuden selville saamiseksi.  
Näiden lisäksi työssä laaditaan tehtäväsuunnitelma, jossa kuvataan vaurioitu-
neen rakenteen korjausprojekti kokonaisuudessaan vaurion havaitsemisesta 
aina korjauksen loppuunsaattamiseen laadukkaasti. Tehtäväsuunnitelmaan si-
sällytetään havainnollistava projektikaavio. 
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2 VALESOKKELIRANKENTEEN ALAOHJAUSPUUN VAURIOITU-
MINEN 
Matalaperusteiset talot, joissa alaohjauspuu on maanpinnan tasossa, luokitellaan 
riskirakenteeksi. Rakennetta kutsutaan valesokkeliksi. Vaurioon johtavia tekijöitä 
on yleensä useita. Tyypillinen vaurioiden edistäjä on puutteellinen tai kokonaan 
puuttuva pihan kuivatusjärjestelmä. Rakennusvaiheessa ei ole asennettu sade-
vesien poistojärjestelmää eikä salaojituksia ole tehty. Useissa tapauksissa myös-
kään maanmuokkausta talosta poispäin viettäväksi ei ole tehty. Nämä puuteet 
yhdistettynä siihen, että betonimuuria vasten ei ole asennettu patolevyjä, mah-
dollistaa kosteuden nousemisen kapilaarisesti perusmuuria pitkin runkorakentei-
siin. Sadevedet ja lumien sulamisvedet kertyvät rakennuksen seinustoille ja ra-
kenteen alle. (2, s. 87-88.) 
1960- ja 1970-luvulla rakennetuissa rakennuksissa ilmanvaihto on yleensä pai-
novoimainen ilmanvaihto. Korvausilmaventtiilejä on liian vähän, minkä vuoksi si-
sätiloihin muodostuu alipaine. Kun rakennuksessa vallitsee alipaine ja riittävästä 
korvausilman saannista ei ole huolehdittu, mikrobit pääsevät sisäilmaan hallitse-
mattomasti vaurioituneista rakenteista. (2, s. 87-88.) 
2.1 Ulkoseinien vaurioituminen 
Ulkoseinän alaosat ovat kovassa kosteusrasituksessa pitkiä aikoja ympäri vuo-
den. Seinärakenteessa ilma ei pääse vaihtumaan tarpeeksi ja kosteus ei pääse 
poistumaan. Kosteus nousee kapilaarisesti betonia pitkin seinärakenteiden ala-
osiin. Betonin ja alaohjauspuun välissä voi olla bitumisively tai pussivillakaista, 
mutta useissa tapauksissa betonin ja puun välissä ei ole mitään kosteuskatkoa. 
Tämä aiheuttaa sen, että alaohjauspuun kosteus nousee ja antaa tarvittavan kas-
vualustan mikrobikasvustolle. (2, s. 188-191.) 
Kun alaohjauspuu kastuu ja alkaa muodostamaan mikrobikasvustoa, se voi myös 
alkaa haisemaan. Mikrobikasvustoon viittaava haju on pistävä ja voimakas. Hajut 
pääsevät sisäilmaan alipaineen ja huonosti tiivistettyjen rakenteiden kautta. (2, s. 
188-191.) 
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2.2 Väliseinien vaurioituminen 
Tyypillistä matalaperusteisille taloille on väliseinien rungon tai pilarien tukeminen 
lattian betonilaatan alapuolelle. Rivitaloissa myös huoneistojen väliset seinät me-
nevät useasti lattiapinnan alapuolelle. Alapohjan täyttömaan kosteus pysyy kor-
keana ympäri vuoden. Tämä aiheuttaa sen, että myös puurakenteet alistuvat kos-
teusrasitukselle. Vauriot ovat saman tyyppisiä kuin ulkoseinien vauriot. Raken-
teita ei ole myöskään yleensä tiivistetty ja mikrobiperäiset hajut pääsevät sisäil-
maan. (2, s. 202.) 
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3 VAURIOITUNEEN RAKENTEEN TUTKIMINEN 
Kuntotutkijan tehtävänä on selvittää tutkittavan rakennuksen kunto mahdollisim-
man tarkasti. Tutkijan tulee selvittää, onko mahdollista, että rakennuksessa on 
epäpuhtauksia, jotka voivat vaikuttaa rakennuksen käyttäjiin. Hyvin suunnitellut 
tutkimukset helpottavat tutkimista ja auttavat pääsemään parempaan lopputulok-
seen (kuva 1). (2, s. 9.) 
 
KUVA 1.  Rakennetutkimusten kulku 
Yleensä vauriosta aiheutuvan sisäilmaongelman havaitsee ensimmäisenä raken-
nuksen käyttäjä. Mahdolliset muutokset voidaan havaita sisäilmassa esimerkiksi 
kellarimaisena maaperän hajuna, ilman tunkkaisuutena tai nenän ja silmien oirei-
luna. Pitkään tiloissa oleskelevilla voi ilmetä myös ihon ärsytystä ja päänsärkyä. 
Usein oireilu helpottaa muualla oleskellessa. Kyseisten havaintojen perusteella 
kannattaa rakennusta tutkia ja selvittää ongelman aiheuttaja. (1.)  
Kiinteistönomistaja on vastuussa asuinrakennuksen kunnosta ja siitä, että olo-
suhteet ovat riittävät asumiseen. Taloyhtiöissä tilaajana toimii yleensä isännöit-
sijä, joka toimii asunto-osakeyhtiön edustajana. Omakotitaloissa tutkimusten ti-
laus tulee suoraan talon omistajalta. Kuntotutkijalle on tärkeää saada mahdolli-
simman hyvät lähtötiedot tilan käyttäjältä, sillä tiedot helpottavat tutkimussuunni-
telman laatimista ja tutkimusten kohdentamista. Hyvillä lähtötiedoilla voidaan 
välttää ylimääräisten tutkimusten tekeminen. (2, s. 9.)  
Tutkimusten tilaus Kohdekäynti Tutkimussuunnitelman laatiminen
Rakenneavaukset ja 
näytteiden otto
Näyteiden tulosten 
tulkitseminenRaportointi
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Tutkimukset aloitetaan kohdekäynnillä, jossa tarkastellaan rakennusta silmä-
määräisesti ulkoa ja sisältä. Kohteesta hankitaan tarvittavat lähtötiedot ja piirus-
tukset. Tilan käyttäjille tehdään kysely, miten sisäilmaongelmat ovat vaikuttaneet 
heihin ja milloin ongelmat ovat alkaneet. Näiden lähtötietojen pohjalta tehdään 
tutkimussuunnitelma, jossa kerrotaan, mitä toimenpiteitä tutkimuksessa suorite-
taan ja mitä sillä saavutetaan. (2, s. 22.)  
Pahat hajut pääsevät alipaineiseen tilaan ulkoseinien tai alapohjan tiivistämättö-
mistä osista. Tyypillistä on, että höyrysulkumuovi on asennettu puutteellisesti tai 
sitä ei ole lainkaan. Tämä luo suoran sisäilmayhteyden. Tutkimus aloitetaan ha-
vainnoimalla aistinvaraisesti, mistä hajut voisivat olla peräisin. Tutkittava raken-
nus kierretään ulkopuolelta ja tarkastellaan, missä voisi olla korkein kosteusrasi-
tus rakenteille. Korkein kosteusrasitus seinärakenteille on yleensä sadevesisyök-
syjen kohdalla, varsinkin silloin, kun sadevesiä ei ole ohjattu kauemmas raken-
nuksesta ja vesi jää seisomaan seinien vierustoille. Rakenneavaus tehdään koh-
taan, jossa kosteusrasituksen epäillään olevan korkeimmillaan. (2, s. 189.) 
Rakenneavaukset voidaan suorittaa julkisivuun joko ulko- tai sisäkautta. Raken-
neavauksilla tarkastetaan, millainen rakennetyyppi on kyseessä. Ulkopuolelta 
tehtävissä avauksissa puretaan ulkovuorausta niin, että päästään käsiksi seinän 
alaosan rakenteisiin. Ennen avausten aloittamista tulee selvittää, onko mahdol-
lista, että rakenteet sisältävät asbestia tai muita haitta-aineita. (2.) 
Sisäpuolelta tehtävissä avauksissa aloitetaan tekemällä 300 x 300 mm:n aukko 
pintamateriaaliin, joka on yleensä kipsilevy tai jokin puukuitulevy. Tämän jälkeen 
leikataan pois höyrynsulkumuovi, jos sellainen on kipsilevyn alla. Vanhemmissa 
kohteissa on käytetty myös höyrynsulkupaperia. Kun muovi on poistettu siististi, 
leikataan villaveistä apuna käyttäen lämmöneriste pois alaohjauspuuhun asti. Tä-
män jälkeen havainnot rakenteesta dokumentoidaan kuvin ja kirjallisesti. Alaoh-
jauspuun yläpinnasta mitataan kosteuspitoisuus piikkimittarilla. Jos kosteuspitoi-
suus ylittää toimenpiderajan, joka on 18 painoprosenttia, rakenteessa on riittävät 
olosuhteet mikrobikasvuston syntymiselle. (2.) 
Voimakas pistävä haju alaohjauspuussa viittaa vaurioitumiseen. Vaurio on voinut 
mahdollisesti edetä myös niin pitkälle, että se voidaan havaita silmämääräisesti. 
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Jos kosteuspitoisuus on lähellä toimenpiderajaa, voidaan alaohjauspuun alapin-
nasta ottaa mikrobinäyte. Mikrobinäyte otetaan leikkaamalla alaohjauspuusta pa-
lanen pois, minkä jälkeen desinfioiduilla näytteenottovälineillä laitetaan palanen 
puuta ilmatiiviiseen pussiin. Näyte toimitetaan laboratorioon tutkittavaksi. (2, s. 
45.) 
Yleensä tehdään myös toinen rakenneavaus toiselle puolelle rakennusta, jotta 
saadaan vertailutulos. Tutkimusten ohessa selvitetään, menevätkö kantavat vä-
liseinät tai pilarit lattiapinnan alapuolelle. Jos näin todetaan, tutkitaan rakenteet 
samalla menetelmällä tutkimussuunnitelman mukaisesti. (2, s. 46.) 
Näyte tutkitaan laboratoriossa, minkä jälkeen näytteestä saadut tulokset toimite-
taan näytteen toimittaneelle tutkijalle. Tutkija saa raportin, jossa kerrotaan, mitä 
lajistoja näyte sisältää ja minkälaisina pitoisuuksina. Tyypillisimpiä näytteistä löy-
tyviä sienisukuja ja hiivoja ovat Penicillium, Aspergillus ja Cladosporium. Löyty-
neiden lajistojen ja niiden määrien perusteella tutkija tekee mikrobianalyysin. 
Analyysiin tutkija analysoi saatuja lajikkeita ja niiden määriä ja tekee johtopäätök-
set ja yhteenvedon. Raporttiin tutkija pyrkii asian kirjoittamaan selkeästi, jotta vä-
hemmän asiasta tietävä voi sitä ymmärtää. Tärkeää on tuoda esille, sisältävätkö 
otetut näytteet kosteurvaurioindikaatoreita ja, jos sisältävät, kuinka suurina mää-
rinä. (3 s. 8.) 
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4 ALAOHJAUSPUUN KORJAUSTAVAT 
Luvussa 4 on käytetty lähteenä sisäilmakorjaustyömailla tehtyjä havaintoja ja toi-
mintatapoja. Kohteet, joissa on rakenteita tutkimalla todettu, että rakenteet ovat 
vaurioituneet ja ne aiheuttavat sisäilmaongelman, tulee korjata. Vaikka mikrobi-
näytteissä ei havaittaisikaan poikkeavaa mikrobikasvustoa, mutta kosteudet ra-
kenteissa ovat korkeat, on riski ongelmien syntymiselle suuri.  
Vauriot voidaan korjata joko kengittämällä, jossa kaikki vaurioituneet osat poiste-
taan, tai tiivistyskorjauksella, jossa vaurioituneita rakenneosia ei poisteta ja sisäil-
mayhteys asuintilaan estetään. Molempien korjaustapojen yhteydessä suojaus 
ennen purkutöiden aloittamista on ensisijaisen tärkeää. Tiloihin, joissa tehdään 
pölyä muodostavia töitä, tulee asentaa alipaineistus. Lisäksi kaapit ja mahdolli-
nen irtaimisto on suojatta muovilla ja saumat teipattava tiiviiksi. Tärkeää on myös 
käyttää hyväksyttyjä ja asianmukaisia rakennusmateriaaleja ja työvälineitä.  
(Taulukko 1.) 
TAULUKKO 1. Kengityskorjauksessa tarvittavat materiaalit ja työvälineet 
 
TYÖVÄLINELUETTELO MATERIAALILUOETTELO TYÖTURVALLISUUSVÄLINEET 
Alipaineistaja Suojamuovi Hengityssuojain 
Puukkosaha Vetoketjuovi Viiltosuojahanskat 
Purkurauta Lattiasuoja Suojapuku (jos haitta-aineita) 
Vasara  Vedeneriste Turvakengät  
Monitoimikone (FEIN) Vahvikekangas Suojalasit 
Katkoteräveitsi Uritettu XPU-levy Kypärä 
Puukko  Tolppakenkä  
Timanttihiomakone Kivivilla  
Akkuporakone EPS-kevytbetoni  
Katkaisu- ja jiirisaha Runkopuut  
Pöytäsaha Solumuovikaista  
Laastinsekoitin Elastinen liimamassa  
Laastisanko Höyrynsulkumuovi  
Laastilapio Höyrynsulkuteippi  
Nitoja Kipsilevy  
Nauharuuvinväännin Maalit  
Pensseli Lattia laminaatti  
Maalaustela Listat  
Viimeistelynaulain   
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4.1 Tiivistyskorjaus 
Tiivistyskorjauksessa rakennusvaippa pyritään tiivistämään mahdollisimman tii-
viiksi. Tällä toimenpiteellä estetään rakenteiden läpi hallitsemattomasti tulevat il-
mavirtaukset. Tiivistyksillä pyritään myös estämään vaurioituneista rakenteista 
muodostuvien hajujen pääsy sisäilmaan. Yleisin vuotopaikka on alapohjalaatan 
ja seinän rajassa. Seinissä olevat pistorasiat ja muut läpiviennit ovat myös yleisiä 
vuotopaikkoja. Pistorasioiden läpiviennit ovat hankalia tiivistää varsinkin silloin, 
kun kaapelien suojaputket nousevat alapohjalaatan alta. 
Tiivistyskorjaukset aloitetaan purkamalla pintarakenteita seinistä ja lattiasta niin, 
että päästään käsiksi höyrynsulkumuoviin ja lattian betonipintaan. Lattiapinnan 
betoni jyrsitään puhtaaksi ja höyrynsulkumuovin pinta puhdistetaan. Jos seinän 
ja rungon välissä on rakoa, sinne asennetaan solumuovikaista. Rako täytetään 
lattiapintaan asti elastisella massalla esimerkiksi Sikaflex construction + -sauma-
massalla (kuva 2). Höyrynsulkumuovin ja betonilaatan raja tiivistetään vedene-
risteellä ja saumanauhalla, esimerkiksi Ardex 8+9 −vedeneristeellä ja STB-vah-
vikenauhalla. 
 
KUVA 2. Tiivistetty seinärakenne 
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4.2 Kengittäminen EPS-kevytbetonilla 
Kengittämisessä vaurioituneet rakennusosat poistetaan ulkoseinärakenteista ja 
kantavista väliseinistä, joissa puuosta menevät lattiapinnan alapuolelle. Myös 
mahdollisista huoneistojen välisistä seinistä vaurioituneet kohdat tulee poistaa. 
Korjaus aloitetaan purkamalla lattian pintarakenne eli parketti, laminaatti tai muo-
vimatto seinien vierustoilta tai koko huoneiston alalta. Jos seinissä on ehjät ja 
hyväkuntoiset höyrynsulkumuovit, puretaan kipsilevyt ikkunoiden alarajaan asti 
eli noin 1,2 metrin korkeudelta lattianrajasta. Jos seinissä ei ole toimivaa ehjää 
höyrynsulkua, seinän pintarakenne puretaan kattoon asti, jotta saadaan asennet-
tua höyrynsulkumuovi yhtenäiseksi koko seinälle. (Kuva 3.) 
 
KUVA 3. Vaurioitunut seinärakenne  
Lämmöneristeet poistetaan seinistä tarpeeksi korkealle, jotta vaurioituneiden 
osien poistaminen saadaan tehtyä tarpeeksi korkealle ja työskentely onnistuu 
helpommin. Runkotolpat katkaistaan ja tuetaan joka kolmannen tolpan kohdalta 
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säädettävällä tolppakengällä (kuva 4). Tämä riittää tukemaan seinän rakenteelli-
sen kuormituksen. 
Kun kaikki eloperäinen materiaali on poistettu, betonipinnat hiotaan puhtaaksi. 
Sokkelia tai sokkelilevyä vasten asennetaan uritettu XPU-eriste lisälämmöneris-
teeksi. Uritettu XPU-levy myös lisää rakenteen tuulettuvuutta. Betonipinnat ve-
sieristetään ja yhteys alapohjaan katkaistaan. Seinärakenteen alaosa valetaan 
lattia pintaan asti EPS-kevytbetonilla. Betonin sekoittaminen suositellaan tehtä-
väksi ulkona, vaikka EPS-kevytbetoni on vähän pölisevä tuote. Uusi alaohjaus-
puu asennetaan kuivuneen valun päälle ja sen alle laitetaan solumuovikaista. 
Katkaistut runkotolpat jatketaan ja tuetaan alaohjauspuuhun. Uudet lämmöneris-
teet asennetaan runkotolppien väleihin ja uusi höyrynsulkumuovi teipataan tii-
viisti. Höyrynsulkumuovin ja lattian betonilaatan raja tiivistetään TKR-massalla. 
 
KUVA 4. Runkotolppien tukeminen  
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4.3 Korjaustappojen tekninen ja taloudellinen vertailu 
Tiivistyskorjauksen ja kengittämisen työvaiheet ovat lähes samanlaisia. Kengitys-
korjaus on laajempi kokonaisuus, joka sisältää myös kaikki tiivistyskorjauksen 
työvaiheet. Kengittämisessä korjaustyösuunnittelu vie enemmän aikaa kuin pel-
kän tiivistyskorjauksen suunnittelu. Tiivistyskorjauksessa rakenteita ei tarvitse 
purkaa niin laajasti, minkä vuoksi sen korjaus vie vähemmän aikaa. 
Opinnäytetyössä tehtiin Excel-ohjelmistoa käyttäen kustannuslaskenta kengittä-
misestä. Kohteena toimi kuvitteellinen 64 neliömetrin kokoinen asuinrakennus. 
Laskennassa ei ole otettu huomioon pesuhuoneista tai keittiöstä syntyviä lisäkus-
tannuksia, koska se olisi vääristänyt itse kengityksen hintaa. Laskelmassa on 
huomioitu kustannus työlle ja materiaaleille. Excel-laskentapohja on muokatta-
vissa. Jos rakenteen koko muuttuu, voidaan pohjaan syöttää uudet rakenteiden 
mitat ja materiaalien määrät. Taulukosta voidaan myös poistaa kengittämiseen 
vaadittavat kustannukset ja jättää jäljelle vai tiivistyskorjaukseen tarvittavat työ-
vaiheet, jolloin saa tiivistyskorjauksen kustannukset. (Liite 1.) 
Kengittämisestä muodostuvat työkustannukset kyseiselle 64 neliön asunnolle 
ovat 7 699 € ja materiaaleille hinnaksi muodostui 3 201 €. Yhteensä työ ja mate-
riaalit tekevät 10 900 €. Hintaan ei sisälly arvolisäveroa tai hintaan lisättävää ka-
tetta, joka lisätään, kun urakoitsija lähettää tarjouksen. Tehdyn laskelman mu-
kaan kengittäminen kaikkineen työvaiheineen kestää 226 työtuntia, mikä tekee 
29 päivää 8 tunnin työpäivillä. (Taulukko 2.) 
Tiivistyskorjaukselle muodostuvat työkustannukset kyseiselle 64 neliön asun-
nolle ovat 4 487 € ja materiaaleille hinnaksi muodostui 1 643 €. Yhteensä työ ja 
materiaalit tekevät 6 130 €. Hintaan ei sisälly arvolisäveroa tai hintaan lisättävää 
katetta, joka lisätään, kun urakoitsija lähettää tarjouksen. Tehdyn laskelman mu-
kaan tiivistäminen kaikkineen työvaiheineen kestää 132 työtuntia, mikä tekee 17 
päivää 8 tunnin työpäivillä. 
Saman rakenteen kengittäminen on 43,8 % kalliimpi kuin pelkkä rakenteiden tii-
vistys. Aikaa kengityskorjaus vie 41,6 % pidempään. Vaikka tiivistyskorjaus vie 
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vähemmän aikaa ja on halvempi, tehtyjen seurantatutkimusten perusteella tiivis-
tyskorjausta ei pidetä hyvänä korjausvaihtona. Seurantatutkimukset osoittavat, 
että tiivistyksen elinkaariarvio on vain noin 5 vuotta, kun kengittämisellä voidaan 
saavuttaa 20-25 vuoden elinkaariarvio. (4.) 
TAULUKKO 2. Kengityskorjauksen kustannusarvio (Liite 1) 
 
 
 
  
Kengittämisen kokonaisurakka   
  Kengitys  €/jm h/jm 
alv. 0 % 30 519 € 954 € 7,1 h 
alv. 24 % 37 844 € 1 183 € 7,1 h 
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5 SISÄILMAKORJAUKSEN TEHTÄVÄSUUNNITELMA 
Sisäilmaan liittyvissä korjauksissa on tärkeää, että työt suunnitellaan huolella ja 
suunnittelussa huomioidaan pienetkin yksityiskohdat (kuva 5). Kengitys- ja tiivis-
tyskorjauksissa potentiaalisia ongelmia on useita. Yksi näistä on mahdollisten 
haitta-aineiden löytyminen purkutöiden aikana, mikä voi vaikuttaa purkutöihin 
merkittävästi. Myös suojausten ja alipaineistuksen kanssa tulee olla huolellinen 
sekä tilan käyttäjän tavaroiden suojaaminen tulee huomioida. Myös töiden val-
vonnalla on iso rooli laadukkaan lopputuloksen saavuttamisessa. (Kuva 5.) 
 
KUVA 5. Sisäilmakorjausten tehtäväsuunnitelma 
Asiakkaan yhteydenotto Asiakkaan tarpeiden ja ongelman kartoitus
Lähtötietojen 
hankkiminen kohteesta
Tutkimussuunnitelman 
laatiminen
Rakennuksen 
tutkiminen, 
korjaustapaehdotukset
Lisätutkimukset ja 
selvitykset
Korjaussuunnittelu ja 
lupa-asiat
Urakan kilpailutus ja 
sopimusten laatiminen
Korjaustöiden valvonta 
ja työnaikainen 
laadunvarmistus
Vastaanotto ja 
laadunvarmistusJälkiseuranta
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Luvuissa 5.1 – 5.11 käydään läpi sisäilmakorjauksen eri vaiheet. Lähteenä on 
käytetty toteutuneita sisäilmakorjauksia sekä Ympäristöministeriön ohjetta Kos-
teus- ja mikrobivaurioituneiden rakennusten korjaus. 
5.1 Asiakkaan yhteydenotto 
Asiakas lähestyy kuntotutkimuksiin ja sisäilmaongelmiin erikoistunutta yritystä 
ongelmansa kanssa. Yleensä ongelma on havaittu huonona sisäilman laatuna ja 
kellarimaisena hajuna asunnossa. Joissain tapauksissa asukaat ovat huoman-
neet pahat hajut silloin, kun asunnosta on oltu pois pidempiä aikoja ja asuntoa ei 
ole tuuletettu. Joskus kohteissa tilanne on päässyt kehittymään niin pahaksi, että 
asukkaat ovat alkaneet oireilemaan. Tyypillisiä sisäilman aiheuttamia ongelmia 
terveydelle ovat allergiaoireet ja silmien, nenän ja kurkun ärsytysoireet. (1.) 
5.2 Asiakkaan tarpeiden ja ongelman kartoitus 
Asiakkaina ovat yleensä taloyhtiöt tai yksityisasiakkaat. Tutkimustyö aloitetaan 
aloituskäynnillä kohteessa, jossa on havaittu sisäilmaongelmaa. Rakennusta tut-
kitaan silmämääräisesti sisältä ja ulkoa. Asukkaita haastatellaan. Asukkailta tie-
dustellaan milloin ongelmat ovat alkaneet. Joissain tapauksissa asukkaat osaa-
vat tarkkaan sanoa, mistä kohdasta rakennusta he ovat havainneet hajujen tule-
van. Tässä yhteydessä myös keskustellaan asiakkaan kanssa jatkotoimenpi-
teistä. Asiakkaalle kerrotaan, miten tilanteessa kannattaa edetä ja minkälaisia ra-
kenteellisia tutkimuksia vaurion laajuuden ja vakavuuden selville saamiseksi täy-
tyy tehdä.  
5.3 Lähtötietojen hankkiminen kohteesta 
Tutkittavasta kohteesta hankitaan mahdollisimman paljon lähtötietoja. Mitä laa-
jemmin rakennuksen historiaa saadaan tietoon sitä parempi. Hyödyllisiä lähtötie-
toja ovat tutkittavan rakennuksen rakennepiirustukset ja pohjakuvat. Vanhem-
missa kohteissa kuvat ovat yleensä hyvin puutteellisia. Rakennekuvat ovat huo-
nolaatuisia, eikä niistä saa tarkkaa tietoa rakenteesta. 
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Tärkeitä lähtötietoja ovat myös tiedot aiemmin tehdyistä remonteista ja muutok-
sista, kuten siitä, onko asuntoon laitettu koneellinen ilmanvaihto tai tehty salaoja-
remonttia. Yksityisasiakkailta lähtötietoja on helpointa kerätä aloituskäynnin yh-
teydessä. Jos tutkimuksen tilaajana toimii taloyhtiö, parhaiten lähtötietoja saa 
isännöitsijältä. 
5.4 Tutkimussuunnitelman laatiminen 
Tutkimussuunnitelma laaditaan saatujen lähtötietojen ja aloituskäynnin yhtey-
dessä tehtyjen havaintojen perusteella. Tutkimussuunnitelman alkuun kirjataan 
kohteen yleistiedot, kuten kohteen osoite ja asukkaan tiedot. 
Yleistietojen jälkeen kirjataan tutkimuskäynnillä tehdyt havainnot ja asukkaan te-
kemät havainnot sisäilmaongelmaan liittyen. Tutkimussuunnitelmaan tehdään 
yhteenveto suositeltavista toimenpiteistä. Toimenpiteiksi suositellaan yleensä ra-
kenneavausten tekemistä ja tarvittaessa mikrobinäytteiden ottamista. Tällä toi-
menpiteellä saadaan tarkka tieto rakenteesta ja sen kunnosta. 
Rakennuksen sisäilmanlaatua voidaan myös mitata siihen tarkoitukseen suunni-
tellulla mittarilla. Mittauksilla saadaan tieto sisäilman hiilidioksidipitoisuudesta. 
Asunnon alipaineisuutta on myös hyvä tutkia. Tämä toimenpide kertoo siitä, onko 
asunnon ilmanvaihto riittävä vai tulisiko korvausilmaventtiileitä lisätä ilman vaih-
don parantamiseksi. (5.) 
5.5 Rakennuksen tutkiminen, korjaustapaehdotukset ja tutkimusten laa-
dunvarmistus 
Rakennusta aloitetaan tutkia tutkimussuunnitelman mukaisesti. Rakenneavauk-
set suoritetaan kohteeseen niin, että saadaan mahdollisimman laaja kuva koko 
rakennuksen tai huoneiston kunnosta. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että 
avaukset tehdään eripuolille taloa. Lisäksi tutkitaan kantavat väliseinät sekä rivi-
taloissa huoneistojen välinen seinä. 
Tutkimuksissa on myös hyvä selvittää alapohjan rakenne ja eristevahvuudet, jos 
rakennekuvat ovat epätarkkoja. Tällä toimenpiteellä saadaan selville, tarvitseeko 
korjausehdotuksissa ottaa huomioon lattian lisälämmöneristystä.  
  
 22 
Ulkoseinien ja kantavien väliseinien tutkimusten yhteydessä otetaan tarvittaessa 
mikrobinäytteitä. Mikrobinäytteiden ottamisessa käytetään huolellisesti desinfioi-
tuja välineitä. Näytteet toimitetaan mikrobinäytteiden tutkimiseen erikoistunee-
seen laboratorioon. Laboratoriossa näytteet tutkitaan ja niistä toimitetaan raportti 
näytteiden ottajalle. Mikrobinäytteiden tuloksista saadaan tieto, onko rakenteissa 
sieni-itiöitä tai bakteereita.  
Tehdyistä rakenneavauksista ja saaduista mikrobinäytteiden tuloksista laaditaan 
kosteus- ja sisäilmatekninen raportti. Raporttiin kootaan avauksissa tehdyt ha-
vainnot kuvien ja tekstin muodossa. Raporttiin kirjataan yksityiskohtaisesti ha-
vainnot jokaisesta avauskohdasta, kuten avauksen sijainti ja se, onko raken-
teessa havaittavissa silmämääräisesti tarkasteltuna vaurioita tai hajuja. Seinära-
kenteiden kosteudet merkitään raporttiin, joita verrataan asetettuihin toimenpide-
rajoihin.  Mikrobinäytteistä saaduista tuloksista tehdään mikrobianalyysi, jossa 
kerrotaan mahdollisista löydöksistä ja mitä se tarkoittaa rakenteen terveyden 
kannalta.  
Rakennusavauksissa tehtyjen havaintojen ja mikrobinäytteistä saatujen tulosten 
perusteella suositellaan toimenpiteitä, joilla mahdolliset vauriot tulisi korjata. Kor-
jausehdotusten yhteyteen kirjataan myös tarvittavat lisätutkimukset ja selvitykset, 
joita tarvitaan valitulle korjaustavalle. 
5.6 Tarvittavat lisätutkimukset ja selvitykset 
Kun raportti on lähetetty asiakkaalle ja asiakas on päättänyt korjausehdotusten 
perusteella, mihin toimenpiteisiin ryhdytään vaurioiden korjaamiseksi, tehdään 
tarpeelliset lisätutkimukset ja selvitykset. Jos korjaustoimenpiteeksi asiakas va-
litsee kengitys tai tiivistyskorjauksen, tulee rakenteita tutkia laajemmin, jotta var-
mistutaan siitä, minkälaiset rakenteet missäkin osassa asuntoa ovat. Lisätutki-
muksista on hyötyä myös suunnittelutyössä. 
5.7 Korjaussuunnittelu ja rakennusluvan tarpeen selvitys ja hakeminen 
Korjaussuunnittelu aloitetaan, kun tarvittavat lähtötiedot rakenteista on selvitetty 
ja vaurioiden laajuus on selvillä. Korjaussuunnittelussa tulee ottaa huomioon jo-
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kaisen rakenteen yksilölliset erikoispiirteet. Suunnittelija perehtyy kuntotutkimuk-
sen tuloksiin ja tehtyihin havaintoihin. Kuntotutkimuksen tekijä ja korjaussuunnit-
telija toimivat yhteistyössä. Riippumatta siitä, tehdäänkö korjaus koko rakennuk-
seen vai osakorjauksena, tulee varmistua siitä, että rakennusosat ja talotekniset 
järjestelmät toimivat yhtenä kokonaisuutena.  
Sisäilmakorjauksiin tulee hakea rakennuslupa. Kengittämis- ja tiivistyskorjauksiin 
rakennusvalvontaan tulee toimittaa asema- ja pohjapiirustus sekä detaljit korjat-
tavista rakenteista.  
Korjaussuunnittelun yhteydessä asetetaan tarkat tavoitteet valmiin korjauksen lo-
pulliselle laadulle. Kohteeseen laaditaan laadunvarmistussuunnitelma. Laadun-
varmistussuunnitelma laaditaan hankekohtaisesti. 
5.8 Korjausten kilpailutus ja urakkasopimusten laatiminen 
Kun tarvittavat suunnitelmat ja rakennuslupahakemus on tehty, aloitetaan urakan 
kilpailuttaminen. Tehtävistä töistä laaditaan erillinen urakkatarjouspyyntö. Urak-
katarjouspyynnössä esitellään korjattava kohde. Kohteeseen tehtävät korjaustoi-
menpiteet tuodaan esille tarkasti ja määritellään, mikä on tehtävän työn laatutaso. 
Korjattavien rakenteiden suunnitelmia voidaan myös liittää tarjouspyyntöön, mikä 
helpottaa urakoitsijan materiaalien määrälaskentaa. 
Urakoitsijalta pyydetään tarjouspyynnössä urakan kokonaishintaa ja erillistä tun-
tihintaa työlle mahdollisia urakan aikana ilmeneviä lisätöitä varten. Jos kohteessa 
tehdään LVI- tai sähkötöitä, tulee niiden tuntiveloitushinnat merkitä myös tarjous-
pyyntöön. Jos tehtävällä työllä on kiireellinen aikataulu, urakkatarjouspyynnössä 
määritellään ajankohta, jolloin urakan tulee olla valmis ja luovutettuna. Urakoissa, 
joissa aikataulu ei ole niin kiireellinen, pyydetään urakoitsijalta tieto, milloin työt 
voidaan aloittaa ja kauan töiden tekeminen kestää. 
Tarjouspyynnöt lähetetään urakoitsijoille ja samassa yhteydessä ilmoitetaan, mi-
hin mennessä tarjous tulee olla jätettynä. Kiireellisinä aikoina, kuten kesäkuukau-
sina urakoitsijoilta voidaan tiedustella sähköpostitse tai puhelimitse, onko heillä 
edes mahdollisuutta tarjota urakkaa annettujen aikataulujen mukaiselle toteutuk-
selle. Useissa tapauksissa tarjouspyynnössä ilmoitetaan päivä kohteen näytölle. 
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Näytössä urakoitsijat pääsevät tutustumaan kohteeseen paikan päällä ja voivat 
kysellä rakennuttajalta lisätietoja kohteesta. Näyttö helpottaa urakoitsijan tarjouk-
sen laskentaa.  
Urakkatarjousten vastaanottamisen jälkeen tarjouksista tehdään erillinen ver-
tailu. Vertailussa on koottuna jokaisen urakoitsijan lähettämä tarjous sekä tunti-
veloitushinnat erikseen ja aika, jolloin työt voidaan aloittaa. Urakkatarjousten ver-
tailu lähetetään työn tilaajalle, joka päättää, minkä urakoitsijan tarjous päätetään 
hyväksyä. 
Tilaajan valittua urakoitsijan laaditaan urakkasopimus. Sopimuksessa kerrotaan 
tarkasti, mitkä työt kuuluvat urakkaan. Urakkasopimuksella sitoutetaan urakoitsija 
tekemään työ vaaditulla laatutasolla sekä saattamaan urakka valmiiksi sovitussa 
aikataulussa. Urakoitsijalle toimitetaan tarkat piirustukset eri rakenteiden leik-
kauksista, joista työn suorittaja voi katsoa, miten kukin rakenne tulee tehdä.  
5.9 Korjaustöiden toteutuksen valvonta ja työnaikainen laadunvarmistus 
Korjaustöitä valvotaan säännöllisesti rakennustöiden yhteydessä. Urakoitsijalle 
toimitetaan valvontasuunnitelma. Valvontasuunnitelmasta urakoitsija voi seurata, 
missä vaiheessa töiden etenemistä tulee kutsua paikalle valvoja, joka tarkastaa 
tehdyn työn laadun ja sen, että korjaustyöt on tehty suunnitelmien mukaisesti. 
Valvoja myös tarkastaa ennen rakennustöiden aloittamista, että tarvittavat suo-
jaukset on tehty riittävässä laajuudessa. 
Kengittämis- ja tiivistyskorjausten yhteydessä urakoitsija tekee mallityön purku-
töiden jälkeen. Mallityö on pienen rakenneosan korjaaminen suunnitelmien mu-
kaisesti. Valvoja tarkastaa ja hyväksyy mallityön, jos laatu täyttää asetetun laatu-
tason. Valvoja täyttää valvontaraporttia jokaisen valvontakäynnin yhteydessä. 
Kun kohteesta on kengitetty tai tiivistetty kaikki suunnitelmien mukaiset rakenteet 
höyrynsulkumuovipintaan asti, voidaan tiiveyden varmistamiseksi tehdä merk-
kiainekokeita. Vetykoe on käytännöllinen ja hyvä valinta kengityskohteissa ja tii-
vistyskohteissa. Vetykokeessa tutkittava tila alipaineistetaan. Rakenteeseen las-
ketaan vetyä. Vedyn pääsemistä rakenteen läpi seurataan kaasuntunnistamisen 
avulla. Kokeet tehdään RT-kortin ohjeiden mukaisesti (RT 14-11197 Rakenteiden 
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ilmatiiveyden tarkastelu merkkiainekokein). Tiiveyttä voidaan myös tarkastella 
lämpökameran avulla sääolosuhteiden sen salliessa. 
5.10 Korjaustöiden vastaanotto ja valmiin kohteen laadunvarmistus 
Korjaustöiden valmistututtua pidetään korjatussa kohteessa vastaanottotarkas-
tus. Vastaanotossa tarkastetaan, että tehdyt korjaukset on tehty suunnitelmien 
mukaisesti. Vaadittavien dokumenttien, kuten luovutusasiakirjan, käyttö- ja 
huolto-ohjeen ja korjaustöiden seurantasuunnitelman, asianmukaisuus varmiste-
taan. Paikalle tulee kutsua myös rakennusvalvonnan edustaja, jos korjaustyö on 
ollut luvanvarainen. Rakennusvalvonnan edustaja antaa luvan rakennuksen käyt-
töönottoon. Kiinteistön käyttäjälle annetaan käytönopastus.  
5.11 Jälkiseuranta 
Korjattuun kohteeseen tehdään seurantasuunnitelma ja huoltokirja. Huoltokirjaan 
kotaan kattavasti kaikki kiinteistön ylläpitämiseen tarvittava tieto. Huoltokirjaan 
merkitään rakenteiden huolto- ja tarkastusvälit. Tarvittavat tiedot kootaan kaikilta 
mukana olleilta toimijoilta. Rakennesuunnittelija tekee huoltokirjaan tehdyistä kor-
jauksista yleiskuvauksen, jonka perusteella kohdetta tuntematonkin ammattilai-
nen saa yleiskuvan kohteesta. Taloteknisten muutokset suunnitellut suunnittelija 
tekee vastaavanlaisen selvityksen, joka kattaa ilmanvaihdolliset muutokset ja 
muut talotekniset muutokset. Jos kiinteistönhoito vaihtuu, tulee huoltokirja ja seu-
rantasuunnitelma toimittaa uudelle palveluntuottajalle. 
Seurantasuunnitelman tarkoituksena on seurata ja arvioida, miten korjaustyöt on-
nistuivat ja täyttääkö lopputulos asetetut laadulliset tavoitteet, kun kohde on 
otettu käyttöön. Sisäilmanlaadun pysymistä hyvänä korjausten jälkeen seurataan 
yleensä viisi vuotta laaditun seurantasuunnitelman mukaisesti. Seuranatasuun-
nitelmasta käy ilmi, miten korjaustyön onnistumista tullaan seuraamaan eri me-
netelmin ja mikä on seurantamittausten aikataulu. Riskirakenteiden toimivuuteen 
tulee kiinnittää erityistä huomiota. Seurantaan käytetään yleensä aistinvaraista 
arviointia sekä sisäilman fysikaalisten, kemiallisten ja mikrobiologisten tekijöiden 
mittauksia. Ilmanvaihtojärjestelmän toimivuutta tulee myös tarkkailla. 
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Tehtävistä huoltotoimenpiteistä ja seurantasuunnitelman mukaisista toimenpi-
teistä tulee tiedottaa kiinteistön käyttäjää. 
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6 YHTEENVETO 
Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia valesokkelirakenteessa sijaitsevan alaoh-
jauspuun vaurioitumisen aiheuttavia tekijöitä sekä niiden tutkimista ja korjaa-
mista. Työssä käsitellään kahta erilaista korjaustapaa, kengittämistä EPS-kevyt-
betonilla sekä tiivistyskorjausta, teknisestä- ja taloudellisesta näkökulmasta. Li-
säksi laadittiin tehtäväsuunnitelman, joka kattaa koko projektin sisäilmaongel-
mien havaitsemisesta niiden laadukkaaseen korjaukseen ja jälkiseurantaan asti.  
Työssä perehdyttiin aluksi alaohjauspuun vaurioitumiseen ulkoseinillä sekä lat-
tiapinnan alapuolelle menevissä väliseinissä. Tiedoista havaittiin, että kosteuden-
hallinnalla on yksi suurimmista vaikutuksista vaurioitumisen kannalta itse raken-
teen lisäksi. Hyvällä pihankuivatuksella ja salaojilla voidaan hidastaa tai ehkäistä 
kokonaan vaurioiden syntyminen. 
Kahden eri korjaustavan taloudellisessa tarkasteltaessa ei havaittu suurtakaan 
eroa. Rakenteellisessa vertailussa taas todettiin, että erot ovat huomattavasti 
suurempia. Vaikka EPS-valulla tehtävä korjaus tulee hieman kalliimmaksi, sillä 
huomattiin olevan tiivistyskorjausta ylivoimaisesti suuremmat rakenteelliset vai-
kutukset sisäilmaongelmin poistamisessa sekä korjausten elinkaaressa.  
Tehtäväsuunnitelman tavoitteena oli helpottaa tutkijan ja korjaussuunnittelijan 
työtä. Tehtäväsuunnitelmaa voi pitää esimerkiksi muistilistana, jota seurataan tut-
kimusten ja korjausten edetessä.  
Opinnäytetyötä tehtäessä havaittiin, että sisäilmaongelmiin liittyvää materiaalia 
on paljon tarjolla. Lisäksi kävi ilmi, että ihmiset ovat alkaneet kiinnittää enemmän 
huomiota sisäilman laatuun, mikä on hyvä asia ihmisten terveyden kannalta. 
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ULKOSEINÄN KENGITTÄMISEN KUSTANNUSLASKELMA LIITE 1  
 
 
Tunnus Jaakko Mattila 15.10.2019
Toimenpide ULKOSEINÄN KENGITTÄMINEN 
Työ €/h 20 Tehtävän sisältö: 
Sosk % 70 Tässä kuvataan kengittämisen kustannuksia urakoitsijan näkökulmasta. Mallikohteena toimii kuvitteellinen 64 neliöinen huoneisto.
Työ+sosk €/h 34
Huoneistosta kengitetään ja tiivistetään vain ukoseinät. Laskennassa ei huomioida kylpyhuoneesta tai keittiöstä aiheutuvia kustanuksia.
Indeksi RKI 140
Kate % 20
Yleisk % 20
Alv % 24 Lähde:
Työ Hankinta YHT %
RO Myks Yks Toimenpide h/yks Määrä €/yks h € €/myksmyks/yks € €
Aloittavat työt yks 9,00 306 326,2 632,2 2,9 %
erä erä Suojaukset 2 1 34,00 2,00 68 52,2 1,00 52,2 120
erä erä Osastoiminen 2 1 34,00 2,00 68 1,00 68
erä erä Alipaineistus 4 1 34,00 4,00 136 1,00 136
erä erä Haittaainetutkimukset 1 1 34,00 1,00 34 274 1,00 274 308
Purkutyöt 66,66 2266,4 0 2266 10,4 %
kpl kpl Kaapien purku 0,5 4 34,00 2,00 68 1,00 68
kpl kpl Pattereiden poistot 0,3 4 34,00 1,20 40,8 1,00 41
m2 m2 Lattian pintarakenteen ja listojen purku 0,2 64 34,00 12,80 435,2 1,00 435
m2 m2 Kipsilevyjen purku 0,2 80 34,00 16,00 544 1,00 544
m2 m2 Lämmöneristeiden poisto 0,1 32 34,00 3,20 108,8 1,00 109
kpl kpl Ovien poisto 1 2 34,00 2,00 68 1,00 68
kpl kpl Runkotolppien katkaisu 0,1 61 34,00 6,10 207,4 1,00 207
jm jm Alaohjauspuun poisto 0,2 32 34,00 6,40 217,6 1,00 218
jm jm Sokkelirakenteen puhdistus ja desifiointi 0,3 32 34,00 9,60 326,4 1,00 326
jm m2 Lattian betonilaatan jyrsintä 100 mm 0,23 32 34,00 7,36 250,24 1,00 250
Kengittäminen 61,82 2101,9 1557,7 3660 16,8 %
m2 m2 Sokkelirakenteen vedeneristys ja tiivistäminen 0,3 32 34,00 9,60 326,4 250 1,00 250 576
jm m2 XPS-eristeen asentaminen 0,15 32 34,00 4,80 163,2 110 1,00 110 273
kpl kpl Pilarikenkien asentaminen 0,3 20 34,00 6,00 204 7 20,00 140 344
m3 m3 Täyttövalu EPS-cementillä 8 0,64 34,00 5,12 174,08 35,9 15,00 538,5 713
jm jm Alpaohjauspuun asennus + solumuovi 0,2 32 34,00 6,40 217,6 130 1,00 130 348
kpl kpl Runkotolppien jatkaminen ja tukeminen 0,3 41 34,00 12,30 418,2 2,2 41,00 90,2 508
m2 m2 Lämmöneristeiden asennus 0,25 32 34,00 8,00 272 232 1,00 232 504
m2 m2 Höyrynsulkumuovin asennus 0,12 80 34,00 9,60 326,4 67 1,00 67 393
Tiivistys 15,60 530,4 1,00 273,9 804 3,7 %
jm jm Höyrynsulkumuovin ja lattianrajan tiivistys 0,3 32 34,00 9,60 326,4 211,6 1,00 211,6 538
kpl kpl Läpivientien tiivistys 0,5 8 34,00 4,00 136 5,8 8,00 46,4 182
kpl kpl Ikkunoiden tiivistys 0,4 5 34,00 2,00 68 5,3 3,00 15,9 84
Lopettavat työt 34,00 73,36 2494,2 1042,9 3537 16,2 %
m2 m2 Seinien kipsilevyjen asennus ja tasoitus 0,3 80 34,00 24,00 816 2,3 80,00 184 1000
m2 m2 Seinien maalaus 0,2 80 34,00 16,00 544 76 1,00 76 620
m2 m2 Lattialaminaatin asennus 0,25 64 34,00 16,00 544 10,12 64,00 647,68 1192
jm jm Listoitustyöt 0,18 32 34,00 5,76 195,84 1,1 32,00 35,2 231
kpl kpl Pattereiden takaisin asennus 0,4 4 34,00 1,60 54,4 1,00 54
kpl kpl Kaappien takaisin asennus 0,5 4 34,00 2,00 68 1,00 68
erä erä Loppusiivous 8 1 34,00 8,00 272 100 1,00 100 372
YHTEENSÄ 226 7699 3201 21799 100,0 %
Kate ja yleiskulut 8720
TARJOUSHINTA, alv = 0 % 30519
Arvonlisävero 7325
TARJOUSHINTA, sis.alv 37844
